

KURESSAARE AMETIKOOLI 2026. AASTA HANKEPLAANI MUUDATUS**(Esmakordne kooskõlastus 19.01.2026, protokoll nr 1-3/26/4, kinnitatud direktori 20.01.2026 käskkirjaga nr 1-2/26/4)**

(Hanked: ostmine ja teenuste tellimine alates 20 000 eurot, ehitustööd alates 40 000 eurot)

Jrk nr	Hanke nimetus	CPV-kood	Eeldatav läbiviimise aeg (kuu täpsusega)	Hanke-menetluse liik	E-hange	Eeldatav maksumus EUR (ilma km-ta)	Lepingu pikkus või täitmise tähtaeg	Rahastus-allikas	Hanke eest vastutaja	Hankelepingu täitmise eest vastutaja
1	Tuulikulabade hooldajate eriala õppeklassi standardmööbel	39100000-3	Veebruar	Lihthange	jah	38 600	60 päeva	PEEK I meede	M. Vaik /RTK	M. Vaik
2	Tellimusveod bussidega 2026 -2027	60140000-1	Märts	Väikehange		26 000	24 kuud	Kooli eelarve / Omatulu	A. Kereme	A. Kereme
3	Õppestend (õppevahend) „Tark Maja“	39162110 44211100 09331000 42512300	Aprill-juuni	Avatud hankemenetlus	jah	60 000	4 kuud	Projekti-rahastus	A. Meisterson/RTK	A. Meisterson
4	Toiduainete ostmine 2027	15100000-9 15500000-3 15300000-1 15600000-4 15800000-6 15220000-6 15332200-6 15980000-1	November	Väljakuulutamise läbivõetav menetlus	Jah	130 000	31.12.2027	Kooli eelarve / Omatulu	A. Kereme / RTK	K. Saar / E. Rand
5	Tööriistade ostmine tuulikulabade hooldajate õppeklassi	42650000-7 19522000-1 24900000-3 44115000-9	märts	Väikehange (RHS §28 alusel)		26 000	30 päeva	PEEK I meede	M. Vaik	M. Vaik

Koostas: Arvo Kereme**Märkus:** Kohustuslike (RIT) ja vabatahtlike (RKAS, RIK, RTK) kesksete hankijate läbiviidavad riigihanked kajastuvad vastavalt nende hankeplaanides